

Projekt obnovy, revitalizácie a ozdravných opatrení katastroficky poškodených smrekových lesov PSDL Stará Bystrica, vplyvom podkôrneho hmyzu a drevokazných húb

V súlade so Žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP sa postupne v priebehu trvania projektu realizujú oprávnené činnosti - ozdravné opatrenia (obnova lesných porastov), ktoré pozostávajú z nasledovných častí:

- Uhadzovanie haluziny (bez pálenia) – zazmluvnená cieľová hodnota 21 200,00 m³
- Zalesňovanie (jamková sadba) – zazmluvnená cieľová hodnota 321 750,00 ks
- Ochrana lesných kultúr vyžínaním – zazmluvnená cieľová hodnota 360,74 ha
- Ochrana lesných kultúr proti zveri náterom - zazmluvnená cieľová hodnota 347,66 ha
- Výrub nežiadúcich krovín – zazmluvnená cieľová hodnota 113,27 ha
- Mulčovanie Ceflax /alebo ekvivalentný/ – zazmluvnená cieľová hodnota 25,31 ha
- Ochrana proti zveri – mechanický oplôtok – zazmluvnená cieľová hodnota 1 400,00 m
- Prerezávky – zazmluvnená cieľová hodnota 296,05 ha
- Feromonové lapače – zazmluvnená cieľová hodnota 70,00 ks

spolu do celkovej výšky oprávnených výdavkov 978 602,60 EUR bez DPH.

V januári 2017 sme podali žiadosť o platbu za vykonané práce v zmysle realizovaného projektu, v celkovej sume 382 492,58€, ktorá nám bola uhradená z PPA v plnej výške dňa 30.06.2017.

Aj naďalej je cieľom projektu zabezpečenie stabilných lesných porastov. Preto je potrebné vykonávať práce na plochách, ktoré si prioritne tieto zásahy vyžadujú. V roku 2017 sme podali žiadosť o významnejšiu zmenu projektu. Dôvodom navrhovanej zmeny projektu je nepredvídateľný kalamitný vývoj stavu lesov. Vplyvom výrazného odlesnenia pôsobením kôrovцovej kalamity je potreba zvýšenia objemu zalesňovacích prác. Po ťažbe kalamitného dreva postupne pribúdajú nové odlesnené plochy, ktoré je potrebné zalesniť na zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri rešpektovaní zákonných lehôt na zalesnenie plôch po kalamitnej ťažbe.

Na základe dôkladného posúdenia situácie po realizácii projektu v rokoch 2015, 2016, 2017 bolo skonštatované, že najvýhodnejším riešením bude zvýšenie objemu zalesňovania na úkor doposiaľ nerealizovaných činností z časti **Ochrana proti zveri - mechanický oplôtok** a tiež z časti **Mulčovanie Ceflax**.

Navrhovaná zmena je z pohľadu zabezpečenia stabilných lesných porastov nevyhnutná.

Navrhovaná zmena projektu nemá dopad na dosiahnutie cieľov projektu.

V 10. mesiaci 2017 sme požiadali o platbu za zrealizované práce z aktuálneho projektu v sume 131 834,75€ a táto suma nám bola uhradená vo februári 2018.

V roku 2018 boli naďalej realizované práce v zmysle schválených zmien z projektu. O ďalšiu platbu za vykonané projektové práce sme žiadali v júni 2018 a po úspešnej kontrole PPA, nám bola žiadaná suma 173 733,49€ uhradená v 11. mesiaci 2018.

Cieľom ochrannej a pestovnej činnosti PSDL v roku 2018 bolo úspešne naplnenie projektových prác a následne uzatvoriť projekt so žiadosťou o záverečnú platbu. Po jej administratívnom spracovaní sme túto zaslali na PPA v 4. mesiaci 2019 a dňa 19.07.2019 nám bola požadovaná suma 261 176,71€ preplatená v plnom rozsahu.

Pozemkové spoločenstvo drobnovlastníkov lesov v realizovanom Projekte obnovy, revitalizácie a ozdravných opatrení katastroficky poškodených smrekových lesov PSDL Stará Bystrica, vplyvom podkôrneho hmyzu a drevokazných húb získalo na obnovu lesných plôch nenávratný finančný príspevok v celkovej výške **949 237,53 €**.

Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu.